



## POINT SUR LES TRAVAUX

(Note Luc : le 13 avril 2015)

***Nous avons fait le point avec ANNA le 9 avril 2015 sur les travaux qui restent à faire sur l'ensemble des bâtiments.***

### **Le 4 X 4**

ESPACE SCENIQUE 4X4

Faire passer un bureau de contrôle pour la mise aux normes. La CUD préconise de passer par la SOCOTEC.

TOILETTES CONTAINER

ALEX voit avec le plombier le crédit d'heures qu'il lui reste et lui demande un devis (avec les fournitures) pour réaliser les travaux dans leur totalité.

LES LOGES

Il n'y a plus grand chose à faire, il suffit de s'organiser en tenant compte des contraintes du planning d'occupation de celle-ci:

***Travaux à faire par ALEX ou sous son contrôle:***

Couler la dalle du couloir d'entrée

Électricité finitions:

- Résoudre la panne du chauffage de la SDB.
- Faire un branchement propre du ballon d'eau chaude (le câble d'alimentation qui part du compteur se balade dans le couloir).
- Fixer le branchement de l'alarme.
- Faire le branchement de l'éclairage coin repas + pose de 2 points lumineux.
- Fermer les goulottes: passage de câble dans le couloir du bas, de l'alimentation du four qui passe dans la SDB, les goulottes sous évier, l'éclairage de l'escalier.

**7 Lieux** : 12, rue d'Artois - 59000 LILLE - 09.72.46.49.16 - [bureau@7lieux.org](mailto:bureau@7lieux.org)

**Consultez notre site : 7-lieux.fr**

N°SIRET : 799 067 053 00014 - N° TVA intracommunautaire: FR13799067053

Licences Entrepreneur du Spectacle N°1076640 – 1076641

Label Prestataire Spectacle Vivant N°784

Montage du meuble de cuisine (voir qui peut le faire)

Peinture et sols

***Ces travaux peuvent être réalisés par CYRIL qui devra proposer un planning en fonction de l'occupation des loges.***

**SDB**

- Ponçage et peinture du plafond
- Peinture murs

**Cuisine**

- Finir le ponçage du plancher de la cuisine, dépoussiérer et appliquer le vitrificateur (Ce travail doit être fini le vendredi 10 avril).
- Dépoussiérer et peindre les murs sales
- Poser les plinthes manquantes

**Étage**

- Chambre 1: Peinture mur, plafond et le sol (la peinture rouge)
- Chambre 2 : Décaper et poncer le sol et le peindre. Dépoussiérer et rafraîchir les murs sales.
- Chambre 3 : Dépoussiérer et rafraîchir les murs sales. Peindre le sol.
- Couloir : retirer le revêtement de sol existant. Préparer le sol (selon état) et le peindre. Rafraîchir les murs sales. Rapprocher et relooker l'armoire (voir ce qu'il faut faire).

**Avec tout ça, ça devrait l'faire !**

## **LES MOUETTES**

Finir tout ce qui concerne la mise aux normes (sécurité et accessibilité) pour validation par la ville et commission de sécurité.

*Remarque : Les affaires traînent parce que le « qui fait quoi » entre la ville et Fructose n'est pas clairement défini. La CUD opérerait pour un financement direct de Fructose pour la réalisation de ces travaux. Décision au Conseil Communautaire courant avril sachant qu'il y a une possibilité d'avance par Nord Actif (en cours de négociation).*

**LES INTERVENTIONS OBLIGATOIRES :**

- Portes et plafonds coupe feu dans les locaux techniques.
- Pose des boîtiers « issu de secours »
- Créer 1 ou 2 sorties de secours
- Pose d'une double porte entre l'espace modules et Cool School-sérigraphie
- Prévoir le désenfumage
- Il y a module à déplacer

**7 Lieux** : 12, rue d'Artois - 59000 LILLE - 09.72.46.49.16 - [bureau@7lieux.org](mailto:bureau@7lieux.org)

**Consultez notre site : 7-lieux.fr**

N°SIRET : 799 067 053 00014 - N° TVA intracommunautaire: FR13799067053

Licences Entrepreneur du Spectacle N°1076640 – 1076641

Label Prestataire Spectacle Vivant N°784

## LA MEZZANINE

Voir avec le bureau de contrôle et architecte ... ce qui possible de faire comme aménagement (espace coworking ...)

## LA COOL SCHOOL

Le chantier sera réalisé en autoconstruction. Il faudrait toutefois voir avec ALEX de prévoir un chef de chantier (embauché par Fructose ou 7 Lieux, à voir ...).

Bon courage à tous

LUC

**7 Lieux** : 12, rue d'Artois - 59000 LILLE - 09.72.46.49.16 - [bureau@7lieux.org](mailto:bureau@7lieux.org)

**Consultez notre site : 7-lieux.fr**

N°SIRET : 799 067 053 00014 - N° TVA intracommunautaire: FR13799067053

Licences Entrepreneur du Spectacle N°1076640 – 1076641

Label Prestataire Spectacle Vivant N°784